


区画別 工事詳細日程



工事期間 ※気象条件等により、 日程が変更となる場合あり。	対象エリア	対象客室	その他対象施設
2018年5月10日～7月14日	E	2階～5階 ツインルーム	1階 海鮮レストラン ヨットハーバー
		客室NO48号室～55号室 各8部屋 合計32部屋	地下2階 女性大浴場
2018年7月2日～9月22日	F	各客室	-
		通路	
2018年7月14日～10月12日	A	2階～4階 コンパクトルーム/5階シングルルーム	1階 第1会議室
		客室NO25号室～34号室 各10部屋 合計 40部屋	1階 神殿の間
2018年9月2日～11月28日	C	2階～5階 シングルルーム	1階 ティーラウンジ / 地下1階 宴会場通路
		客室NO1号室～16号室 各14部屋 合計56部屋	地下2階 スターティングロビー・マスター室
2018年11月2日～2019年1月22日	B	2階～5階 シングルルーム	1階 和室宴会場
		客室NO17号室～24号室 各8部屋 合計 32部屋	地下1階 和室宴会場 / ガーデンチャペル
2019年1月8日～2019年4月28日	D	2階～5階 ツインルーム・和室・ セミスイート・スイート	地下2階 男性大浴場 / 地下1階 レストランアクア
		客室NO35号室～47号室 各12部屋 合計 48部屋	1階 レストラン照島 / 6階オーシャングリル シーガル